Herramientas de diagrama de Gantt | 5.Diagrama de Gantt - Desarrollo de una aplicación móvil de Asistencia Educativa - AE - Project Profesional | Hervert Francisco Navarro Vela

Archivo | Tarea | Recurso | Informe | Proyecto | Vista | Ayuda | Diagrama de Gantt Formato | ¿Qué desea hacer?

GANTT DE SEGUIMIENTO

	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	F	Nombres de los recursos	Costo
1		**Desarrollo de una aplicación móvil de Asistencia Educativa - AE**	**94 días?**	**mar 20/07/21**	**vie 03/12/21**			
2		**Documentación**	**17 días**	**mar 20/07/21**	**vie 13/08/21**			
3		Recolección de Documentación y R	5 días	mar 20/07/21	lun 26/07/21		Oswaldo Ramos Cordova	
4		Especificaciones del Software	3 días	mar 27/07/21	lun 02/08/21	3	Oswaldo Ramos Cordova	
5		Incorporar mejoras de los requisito	2 días	mar 03/08/21	mié 04/08/21	4	Daniel Asencios Quijaite	
6		Elaboración del Presupuesto	3 días	jue 05/08/21	lun 09/08/21	5	Daniel Asencios Quijaite	
7		Elaboración del Plan del Proyecto	5 días	mar 03/08/21	lun 09/08/21	4	Oswaldo Ramos Cordova	
8		Aprobación del proyecto	4 días	mar 10/08/21	vie 13/08/21	7	Oswaldo Ramos Cordova	
9		**Análisis y Diseño**						
10		Análisis de los Requisitos	5 días	lun 16/08/21	vie 20/08/21	8	Daniel Asencios Quijaite	
11		Diseño de la Arquitectura de la BD	5 días	lun 23/08/21	vie 27/08/21	10	Oswaldo Ramos Cordova	
12		Análisis de los Prototipos Enviados	7 días	mar 31/08/21	mié 08/09/21	11	Daniel Asencios Quijaite;Oswaldo Ramc	
13		Incorporación de mejoras	3 días	jue 09/09/21	lun 13/09/21	12	Oswaldo Ramos Cordova	
14		Aprobación del diseño	2 días	mar 14/09/21	mié 15/09/21	13	Daniel Asencios Quijaite	
15		**Construcción**						
16		Codificación de la Arquitectura del	30 días	jue 16/09/21	jue 28/10/21	14	Oswaldo Ramos Cordova	
17		Codificación de la Estructura de la D	10 días	vie 29/10/21	vie 12/11/21	16	Daniel Asencios Quijaite;Oswaldo Ramc	
18		**Pruebas de QA**						
19		Pruebas de Acceso a la app	5 días	lun 15/11/21	vie 19/11/21	17	Oswaldo Ramos Cordova	
20		Pruebas de Funcionalidades	5 días	lun 15/11/21	vie 19/11/21	17	Daniel Asencios Quijaite;Oswaldo Ramc	
21		Aprobación de Pruebas	3 días	lun 22/11/21	mié 24/11/21	20	Daniel Asencios Quijaite	
22		**Cierre**						
23		**Entregables**						
24		Manuales de usuario	5 días	jue 25/11/21	mié 01/12/21	21	Oswaldo Ramos Cordova	
25		Videos Tutoriales	5 días	jue 25/11/21	mié 01/12/21	21	Daniel Asencios Quijaite	
26		Aprobación de Cierre	2 días	jue 02/12/21	vie 03/12/21	25	Daniel Asencios Quijaite;Oswaldo Ramc	



Listo | Nuevas tareas : Programada manualmente

Escribe aquí para buscar | 19°C Nublado | 7:58 18/02/2022

Herramientas de hoja de recursos | 5.Diagrama de Gantt - Desarrollo de una aplicación móvil de Asistencia Educativa - AE - Project Profesional | Hervert Francisco Navarro Vela

Archivo | Tarea | Recurso | Informe | Proyecto | Vista | Ayuda | Hoja de recursos Formato | ¿Qué desea hacer?

Vistas de tareas: Diagrama de Gantt | Uso de tareas | Diagrama de red | Calendario | Otras vistas
Vistas de recursos: Organizador de equipo | Uso de recursos | Hoja de recursos | Otras vistas
Datos: Ordenar | Esquema | Tablas | Resaltar: [Sin resaltar] | Filtro: [Sin filtro] | Agrupar por: [Sin grupo]
Zoom: Escala temporal: [3] Días | Zoom | Proyecto completo | Tareas seleccionadas
Vista en dos paneles: Escala de tiempo | Detalles
Ventana: Nueva ventana | Cambiar ventanas | Organizar todo | Ocultar
Macros: Macros

HOJA DE RECURSOS

	Nombre del	Tipo	Etiqueta de	Iniciales	Grupo	Capacidad	Tasa	Tasa horas	Costo/U:	Acumu	Calendario	Cód	Agregar nueva columna
1	Daniel Asencios Quijaite	Trabajo		DAQ		100%	S/ 15,00/hora	S/ 0,00/hora	S/ 0,00	Prorrateo	Estándar		
2	**Oswaldo Ramos Cordova**	**Trabajo**		**ORC**		**100%**	**S/ 15,00/hora**	**S/ 0,00/hora**	**S/ 0,00**	**Prorrateo**	**Estándar**		
3	Movavi Studio	Material		MS			S/ 200,00		S/ 0,00	Prorrateo			
4	Laptop D.	Material		LD			S/ 100,00		S/ 0,00	Prorrateo			
5	Laptop O.	Material		LP			S/ 100,00		S/ 0,00	Prorrateo			
6	Luz	Material		L			S/ 20,00		S/ 0,00	Prorrateo			
7	Firebase	Material		F			S/ 250,00		S/ 0,00	Prorrateo			
8	Internet	Material		I			S/ 200,00		S/ 0,00	Prorrateo			
9	Play Store	Material		P			S/ 250,00		S/ 0,00	Prorrateo			

Listo | Nuevas tareas : Programada manualmente

Escribe aquí para buscar | 19°C Nublado | 7:59 18/02/2022